16) непредвиђене околности које захтевају измену постојећих техничких решења, односно повећан обим уговорених радова или извођење накнадних радова (непредвиђена својства тла, активирање клизишта, археолошки налази и др.);

17) податке о извршеним инспекцијским прегледима градилишта и основним налазима и налозима надлежног инспектора, са назнаком мере које, по тим налозима, треба предузети;

4) промене у организовању стручног надзора над грађењем (надзорни орган, надзорни орган за посебне радове);

5) друге податке који се односе на међусобне односе инвеститора, извођача радова и других заинтересованих објеката (питања рада ван редовног радног времена, режијски трошкови, ванредни трошкови и сл.).

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ІРБ

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО: МАЛИ ИЗОЛ

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 27.01.2023

41

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура / Време

У 8 час 3 С° .....(сунчано, облачно, киша)

У 12 час 8 С° .....(брзина ветра)

У 16 час 4 С° .....(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА

ИСКОП ЗЕМЉЕ У С8 НС7 ОСИ НА 135 km

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ђурић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Саулић

Инжењерска комора Србије – Одговорни извођач радова – Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 04

Инжењерска комора Србије – Одговорни извођач радова – Бојан Саулић, маст. инж. грађ., 4111 0820

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 177+245 КМ

МЕСТО МАЛИ ИЗОЛИ

ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 28.01.2023 | 42

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 3 С°

У 12 час 7 С°

У 16 час 5 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ДЕМОНТАЖА ОПЛАТЕ СТУБОВА У ОСИ С3 I ТАКТ
МОНТАЖА ПЛАТФОРМЕ И ОПЛАТЕ ЗА II ТАКТ СТУБОВА У ОСИ С3
МОНТАЖ А АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ИЗУЧЕЂУ ОСА С3-С4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Жуки Жанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
1301 0820 [illegible]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IPG

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА КМ 1+245

МЕСТО: МАЛИ ИЂОШ

ИНВЕСТИТОР: SHANDONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 30.01.2023 | 43

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура / Време

У 8 час 3 С° (сунчано, облачно, киша)

У 12 час 6 С° (брзина ветра)

У 16 час 4 С° (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

НАДЗОР ИЗВРШИО КОНТРОЛУ АРМАТУРЕ И ОПЛАТЕ СТУБОВА У ОСИ С3 II ТАКТ
И ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ
БЕТОНИРАЊЕ II ТАКТА СТУБОВА У ОСИ С3
НАРУЧЕНО 10 м³ БЕТОНА
АРМИРАЊЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ИЗМЕЂУ ОСА С1-С2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јелена Ђошић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Срећко Р. Кљајић, инж. грађ. инж., 310 0359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Саулић, инж. грађ., 311 0082 20

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ИПГ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК 137+245 km

МЕСТО МАЛИ ЧОШ

ИНВЕСТИТОР ЗЛАТИБОР САОБРАЋАЈ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 31.01.2023

44

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	6	1	2		9	

Температура Време

У..... час ..... C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПУКЛА ЈЕДНА ПАЛЕТА НА КОЈОЈ ЈЕ БИЛА СЛОЖЕНА АРМАТУРА НА ЗАХТЕВ НАДЗОРА АРМАТУРА ЈЕ ОЧИШЋЕНА И ПРЕСЛОЖЕНА НА НОВУ ПАЛЕТУ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Бојан Саулић маст. инж. грађ.

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ПГ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 КМ

МЕСТО МАЛИ ЦВОЊ

ИНВЕСТИТОР ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 01.02.2023 45

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 3 С°

У 12 час 5 С°

У 16 час 4 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ДЕМОНТАЖА КАЛУПА СТУБОВА У ОСИ С3 II ТАКТ
СИТНИЈА ИЗМЕНА ПРОЈЕКТА, У ТОМ ТРЕНУТКУ САМ ИМАО УРАЂЕНИХ
9 НОСАЧА НА ПРАВЦУ ШТУ (АРМИРАНИХ) 8 МАЛИХ И 1 ВЕЛИКИ
НА МАЛИМ НОСАЧИМА РАЗЛИКА У АРМАТУРИ 710 КГ ДОДАЈЕМО АРМАТУРЕ
А ВЕЛИКИ НОСАЧ 924 КГ ДОДАЈЕМО АРМАТУРЕ ШТО ЈЕ УКУПНО 1634 КГ
ПОЧЕЛИ СА ДЕМОНТАЖОМ АРМАТУРЕ НОСАЧА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бојан Сазулић
маст. инж. грађ.

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 157+246 КМ

МЕСТО МАЛИ ИЗОЛА

ИНВЕСТИТОР ЗЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 02.02.2023 | 46

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 1 С°

У 12 час 4 С°

У 16 час 3 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ДЕМОНТАЖА АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА (ИЗМЕНА У ПРОЈЕКТУ

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
[illegible]

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Живић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ИПГ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 км

МЕСТО МАЛИ ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 03.02.2023 47

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 0 С°

У 12 час 3 С°

У 16 час 2 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ДЕМОНТАЖА МОНТАЖНИХ НОСАЧА (ИЗМЕНА УПРОЈЕКТУ)
МОНТАЖА НОВИХ НОСАЧА ПО ИЗМЕНИ ИЗ ПРОЈЕКТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Жељко Ђурић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04

Инжењерска комора Србије
Бојан Саулић
мастер инж. грађ.
411 0032

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ПГ

ОБЈЕКАТ Мост 1У1+245 km

МЕСТО Мали Иђош

ИНВЕСТИТОР [illegible]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 04.02.2023

48

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 1 С°

У 12 час 4 С°

У 16 час 3 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ДЕМОНТАЖА МОНТАЖНИХ НОСАЧА (ИЗМЕНА ИЗ ПРОЈЕКТА)
МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ПО ИЗМЕНИ ИЗ ПРОЈЕКТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ђ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 350 01

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Саулић маст. инж. грађ. 481 0036

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIKUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ПРО

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245 км

МЕСТО: МАЛИ ЦЕЛИЋ

ИНВЕСТИТОР: ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 06.02.2023

49

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 2 С°

У 12 час 6 С°

У 16 час 5 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ДЕМОНТАЖА МОНТАЖНИХ НОСАЧА (ЗБОГ ИЗМЕНЕ У ПРОЈЕКТУ)
МОНТАЖА АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ПО НОВОМ ПРОЈЕКТУ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIAUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ПРС

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 171+245 km

МЕСТО МАЛИ ИЗОЛА

ИНВЕСТИТОР ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ~~УТОРАК~~ ДАТУМ 8.02.2023

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	1	2		11	

Температура

У 8 час 3 С°

У 12 час 7 С°

У 16 час 6 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

07.02. НИЈЕ РАЂЕН ЗБОГ ЛОШИХ ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА

ДЕМОНТАЖА АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ЗБОГ ИЗМЕНЕ У ПРОЈЕКТУ

ИСТОВАР ОПРЕМЕ ЗА ДЕЖИШНЕ ПРЕЛАЗЕ

ПРЕКИДИ РАДОВА ЗБОГ КИШЕ

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
411 00820
ОДГОВОРНИ НАДЗОР

ВОДЕ ДНЕВНИК: Жарко Ђ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ПГ

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 171+245

МЕСТО: МАЛИ УЗОЉ

ИНВЕСТИТОР: SHANDONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 09.02.2023

51

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	7	1	2		10	

Температура

У 8 час 4 C°

У 12 час 8 C°

У 16 час 5 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТИРАЊЕ СКЕЛЕ ЗА ПРЕЖИШЊЕ ПРЕДЕ У ОСИ С2
ДЕМОНТАЖА МОНТАЖНИХ НОСАЧА ЗБОГ ИЗМЕНЕ У ПРОЈЕКТУ
МОНТАЖА АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА И ПОСТАВЉАЊЕ У ПРОФИЛЕ
ЗА БЕРГМАН ШЕВЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ш.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Бојан Саулић мастер инж. грађ. ИТИ00820

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ГРБ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 км

МЕСТО МАЈИ ИЗОЉ

ИНВЕСТИТОР ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 10.02.2023 52

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	1	2		11	

Температура

У 8 час 3 С°

У 12 час 5 С°

У 16 час 4 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТИРАЊЕ СКЕЛЕ ЗА ЛЕЖИШНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С2

ДЕМОНТАЖА НОСАЧА ЗБОГ ИЗМЕНЕ ПРОЈЕКТА

МОНТАЖА АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ДИЗМЕЗУ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Жељко Урошић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 04

Инжењерска комора Србије — Бојан Саулић, маст. инж. грађ, 417 1100828

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ПРС

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 км

МЕСТО МАЛИ ИЂОШ

ИНВЕСТИТОР ЗЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Субота ДАТУМ 11.02.2023

53

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	1	2		11	

Температура

У 8 час -1 С°

У 12 час 3 С°

У 16 час 2 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПОСТАВЉАЊЕ ПОДЛ НА СКЕЛУ ЛЕЖИШНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С2
ДЕМОНТАЖА НОСАЧА ЗБОГ ИЗМЕНЕ ПРОЈЕКТА
МОНТАЖА АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ИЗМЕЂУ ОСА С1-С2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

Бојан Сарић

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ИГБ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 137+245 km

МЕСТО МАЛИ ЧЛОШ

ИНВЕСТИТОР SHADONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 13.02.2023

54

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	1	2		11	

Температура

У 8 час -2 С°

У 12 час 1 С°

У 16 час 0 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

12.02. НИЈЕ РАЂЕНО ЗБОГ ЛОШИХ ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА

МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Јовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411 0008 20

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ПРО

ОБЈЕКАТ МОСТ НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ УЗОЦ

ИНВЕСТИТОР ЗАЛОЗНИЦА СРБИЈА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 14.02.2023 55

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-ат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	8		2		10	

Температура Време

У..... час ..... C° .....(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

АРМИРАЊЕ ЗЕЖИШНЕ ГРЕДЕ У ОСИ S2

АРМИРАЊЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА •
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Жапић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА •
Бојан Саудић
маст. инж. грађ.
410 0082 03

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК 1317+451см

МЕСТО МАЛИ ЧЕОЦ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 16.02.2023

56

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	1	2		11	

Температура

У 8 час 0 С°

У 12 час 4 С°

У 16 час 3 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПОСТАВЉАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА БЕТОНИРАЊЕ ЛЕЖИШНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С2
МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА
КРАН КАСНИО 4 САТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж. 410 6359 04

Инжењерска комора Србије — Бојан Саулић, маст. инж. грађ.

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ГГ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 137+245 km

МЕСТО МАЛИ ИЛОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 17.02.2023

57

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	8	1	2		11	

Температура

У 8 час 3 C°

У 12 час 4 C°

У 16 час 7 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАДЗОР ИЗВРШИО КОНТРОЛУ АРМАТУРЕ И ОПЛАТЕ ЛЕЖИШНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С2 И ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ

БЕТОНИРАЊЕ ЛЕЖИШНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С2

НАРУЧЕНО 10,5м³ БЕТОНА НАРУЧЕН У 16h СТИГАО У 19h

АРМИРАЊЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јури Јанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 430 6389 04

Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411 0829

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Субота ДАТУМ 18.02.2023

58

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	9	1	2		11	

Температура

У 8 час 3 С°

У 12 час 5 С°

У 16 час 4 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПОСТАВЉАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА МОНТАЖНИ НОСАЧ ЗА1

БЕТОНИРАЊЕ ЗА1 МОНТАЖНОГ НОСАЧА

НАДЗОР ИЗВРШИО КОНТРОЛУ АРМАТУРЕ И ОПЛАТЕ МОНТАЖНОГ НОСАЧА ЗА1 И ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ

БЕТОН КАСНИО 1 САТ НАРУЧЕНО 6,5 m^3 БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Саулић маст. инж. грађ.

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ПГ

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО: МАЛИ ИЂОШ

ИНВЕСТИТОР: SHANDONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: Понедељак ДАТУМ: 20.01.2024

59

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	1	2		11	

Температура

У 8 час 3 C°

У 12 час 6 C°

У 16 час 5 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПОСТАВЉАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА ЗАГ МОНТАЖНОГ НОСАЧА
НАДЗОР ИЗВРШИО КОНТРОЛУ ОПЛАТЕ И АРМАТУРЕ МОНТАЖНОГ НОСАЧА ЗАГ
И ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ
БЕТОНИРАЊЕ МОНТАЖНОГ НОСАЧА ЗАГ
БЕТОН КАСНИО 2САТА ИСПОРУЧЕНО 6m³ БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јури Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бојан Сауљић
мст. инж. грађ.
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЈЧИ ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 21.02.2023

60

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	1	2		11	

Температура

У 8 час 4 C°

У 12 час 8 C°

У 16 час 7 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

СКИДАЊЕ ОПЛАТЕ СА ЗАЗ МОНТАЖНОГ НОСАЧА
ПОСТАВЉАЊЕ ЗАЗ МОНТАЖНОГ НОСАЧА
НАДЗОР ИЗВРШИО КОНТРОЛУ АРМАТУРЕ И ОПЛАТЕ МОНТАЖНОГ НОСАЧА ЗАЗ И ОДОБРИО БЕТОНАЖУ
БЕТОНИРАЊЕ ЗАЗ МОНТАЖНОГ НОСАЧА
БЕТОН КАСНИО 1 САТ НАРУЧЕНО 6,5 m^3 БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ИЗОЛА

ИНВЕСТИТОР SHAO DONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 22.02.2023

61

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	8	1	2		11	

Температура

У 8 час 3 С°

У 12 час 4 С°

У 16 час 7 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

СКИДАЊЕ ОПЛАТЕ СА ЗАЗ МОНТАЖНОГ НОСАЧА

ПОСТАВЉАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА ЗАЧ МОНТАЖНИ НОСАЧ

НАДЗОР ИЗВРШИО ~~ОТПРЕМЕЋ~~ АРМАТУРЕ И ОПЛАТЕ ЗАЧ МОНТАЖНОГ НОСАЧА И ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ

БЕТОН НАРУЧЕН У 16h СТИГАО У 20h 6,5 m³ БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ковачић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Саулић

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245km

МЕСТО МАЛИ ИЗОЦ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 23.02.2023.

62

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 0 C°

У 12 час 5 C°

У 14 час 3 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ДЕМОНТАЖА ОПЛАТЕ МОНТАЖНОГ НОСАЧА ЗА4
МОНТАЖА ОПЛАТЕ МОНТАЖНОВИХ НОСАЧА ЗА5 И ЗА6

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ђ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

Инжењерска комора Србије – Одговорни извођач радова

Бојан Сакулић маст. инж. грађ. А111 0082

Инжењерска комора Србије – Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ЧУОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 24.02.2023

63

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	1	2		11	

Температура

У 8 час 3 C°

У 12 час 7 C°

У 16 час 5 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

НАДЗОР ИЗВРШИО КОНТРОЛУ ОПЛАТЕ АРМАТУРЕ МОНТАЖ НИХ НОСАЧА ЗАБ И ЗАБ И ОДОБРИО БЕТОНАЖУ

БЕТОН НАРУЧЕН У 16 Ч СТИГАО У 18 Ч 12 М3 БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јурка Јанићев

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
411 0080 20

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 177+245 km

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР SHAOPONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН 25.02.2023 ДАТУМ СУБОТА

64

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	1	2		11	

Температура

У 8 час 5 C°

У 12 час 9 C°

У 16 час 7 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТИРАЊЕ СКЕЛЕ ЗА ЛЕЖИШНУ ГРЕДУ У ОСИ С3

БЕТОНИРАЊЕ ПЛАТОА ЗА МОНТАЖНЕ НОСАЧЕ

СТИГЛО 14 m³ БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ђ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Бојан Саулић, маст. инж. грађ., 4111H00820

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЈКИ ИЗОЊ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ~~ПОНЕДЕЉАК~~ СРЕДА ДАТУМ ~~27.02.2023~~ 1.03.2023

65

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	1	2		11	

Температура

У 8 час 3 С°

У 12 час 6 С°

У 16 час 5 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

27.02. 28.02. НИЈЕ РАЂЕНО РАДНИЦИ ИМАЛИ САОБРАЋАЈНУ НЕЗГОДУ

ДЕМОНТАЖА ОПЛАТЕ СА МОНТАЖНИХ НОСАЧА ЗА5 И ЗА6

МОНТАЖА ОПЛАТЕ ЗА МОНТАЖНИ НОСАЧ ЗА7 И ЗА8

МОНТИРАЊЕ СКЕЛЕ ЗА ПРЕЖИШЊУ ГРЕДУ У С3 ОСИ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Јанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА — Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА — Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411 00820

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 737+245 КМ

МЕСТО МАЛИ ЦРНИЋ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG GUOJIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 02.03.2023

66

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	8	1	2		11	

Температура

У 8 час 4 C°

У 12 час 9 C°

У 16 час 7 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТИРАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА МОНТАЖНЕ НОСАЧЕ ЗА7 И ЗА8
НАДЗОР ИЗВРШНО КОНТРОЛУ АРМАТУРЕ И ОПЛАТЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ЗА7 И ЗА8 И ОДОБРИО БЕТОНАЖУ
БЕТОН НАРУЧЕН У 16 Ч СТИГАО У 18 Ч 12 м³ БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ушћумлић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411 U008 16

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР ЗНАОДОМБ LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 04.03.2023

67

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	1	2		11	

Температура

У 8 час 4 C°

У 12 час 8 C°

У 16 час 6 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

03.03.2023. НИЈЕ РАЂЕНО ЗБОГ ЛОШИХ ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА

МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ ЗА 1 МОНТАЖНИ НОСАЧ

МОНТИРАЊЕ ПОДА ЛЕЖИШНЕ ГРЕДЕ У С3 ОСИ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Луки Јанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

Бојан Саулић

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ЏОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 05.03.2023

68

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	8	1	2		11	

Температура

У 8 час 4 C°

У 12 час 9 C°

У 16 час 7 C°

Време

0 (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ МОНТАЖНОГ НОСАЧА 1А2
НА ЛЕЖИШНОЈ ГРЕДИ НИЈЕ РАЂЕНО ЗАТО ШТО НИЈЕ ДОШАО КРАН

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Јанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Бојан Саулић мастер инж. грађ. 410 0820 03

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245км

МЕСТО МАЛИ ИЗОЛИ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 06.03.2023

69

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	1	2		11	

Температура

У 8 час 4 С°

У 12 час 7 С°

У 16 час 5 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

МОНТАЖА АРМАТУРЕ 1А2 МОНТАЖНОГ НОСАЧА

ПОСТАВЉАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА 1А1 МОНТАЖНИ НОСАЧ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ж.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж. 410 6359 04

Инжењерска комора Србије — Бојан Ђ. Ђорђевић, маст. инж. грађ. 4111100820

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 191+245 КМ

МЕСТО МАЛИ ЏОЏИ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 07.03.2023

70

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	5		2		7	

Температура

У 8 час 4 Cº

У 12 час 7 Cº

У 16 час 5 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

АРМИРАЊЕ ЗА МОНТАЖНОГ НОСАЧА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Жалац

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

Инжењерска комора Србије

Бојан Саулић маст. инж. грађ.

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК 131+245 км

МЕСТО МАЛИ ИЗОЛА

ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 08.03.2023

71

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 1 С°

У 12 час 6 С°

У 16 час 4 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ ЗА 1АЧ МОНТАЖНИ НОСАЧ

ПРИПРЕМАЊЕ ПОДЛОГЕ НАДГРАДЊЕ ГРЕДЕ У ОСИ С1 ЗА ИЗОЛАЦИЈУ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Жељко Жанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Бојан Сарић

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317+245 km

МЕСТО МАЛИ ЧЕПИН

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 09.03.2023

72

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 3 С°

У 12 час 9 С°

У 16 час 7 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ ЗА 1АS МОНТАЖНИ НОСАЧ

ПРИПРЕМАЊЕ ПОВРШИНЕ НАДВОЗНОГ ПРЕЗОА У ОСИ С2 ЗА ИЗОЛАЦИЈУ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245

МЕСТО МАЗИЋ ШОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 10.03.2023

73

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 5 С°

У 12 час 10 С°

У 16 час 7 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПОСТАВЉАЊЕ У ПРОФИЛА ЗА БЕТМАН ЛЕВЕЊЕ НА СВИМ НОСАЧИМА, ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА ЛАЈ МОНТАЖНОГ НОСАЧА ЗБОГ ЗАШТИТЕ ПОСТАВЉАЊЕ АРМАТУРЕ ПО НАРЕЂЕЊУ НАДЗОРА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јулка Жаћић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж. 410 6359 03

Инжењерска комора Србије — Бојан Саулић, маст. инж. грађ. 170100830

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ МОСТ НА 1317+451.14

МЕСТО МАЛИ ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 13.03.2023

74

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 4 С°

У 12 час 10 С°

У 16 час 8 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ХИДРОИЗОЛАЦИЈУ НАДГЛАВАЊИХ ГРЕДА У ОСАМА С1 И С2

ПОСТАВЉАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА МОНТАЖНИ НОСАЧ 1А1

МОНТИРАЊЕ АРМАТУРЕ ЗА ЛЕЖИШНУ ГРЕДУ У С3 ОСИ

ПРИМЕДБЕ

- ИЗВОЂАЧ РАДОВА ПРЕМАЗАО НАГЛАВНУ ГРЕДУ ЗИДОВА У ОСИ С1 КОМПЛЕТ, УКЉУЧУЈУЋИ И ГОРЊУ ПОВРШИН ГДЕ ЋЕ СЕ ИЗРАЂИВАТИ И ИЗЛИВАТИ ПОДЛИВКЕ НА КОЈЕ ЋЕ СЕ МОНТИРАТИ МОНТАЖНИ НОСАЧИ
- ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА СУГЕРИСАНО ЈЕ ДА ОСТАЛИ ПРЕМАЗАНУ ПОВРШИН НАГЛАВНЕ ГРЕДЕ ЗИДА С1 НА КОЈУ ЋЕ СЕ [illegible] НОСАЧИ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Жељко Јовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317245 КМ

МЕСТО МАЛИ ЦЗОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 14.03.2023

75

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 2 C°

У 12 час 7 C°

У 16 час 5 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПОСТАВЉАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА 1ог МОНТАЖНИ НОСАЧ

ПОСТАВЉАЊЕ ОПЛАТЕ У ОСИ СЗ ЗАЛЕЖИШНУ ПРЕДУ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Јанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Бојан Сарајлић
грађевинарство
4111 0805 26

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPC

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317 245 km

МЕСТО МАЛИ ЦЗОЦИ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 15.03.2023

76

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 4 Cº

У 12 час 8 Cº

У 16 час 6 Cº

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПОСТАВЉАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА МОНТАЖНИ НОСАЧ 1А2

РАБЕНО САМО ДО 12Ч ЗБОГ КИШЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Жука Жикић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6389 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Бојан Саулић маст. инж. грађ. Лиценца 420 0082 20

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ЧОШЊ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 16.03.2023

77

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура

У 8 час 4 С°

У 12 час 16 С°

У 16 час 9 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

НАДЗОР ИЗВРШИО КОНТРОЛУ ОПЛАТЕ И АРМАТУРЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА 1А1 И 1А2 И ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ

НАДЗОР ИЗВРШИО КОНТРОЛУ ОПЛАТЕ И АРМАТУРЕ ЛЕЖИШНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С3 И ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ

БЕТОНИРАНИ 1А1 И 1А2 МОНТАЖНИ НОСАЧИ

БЕТОНИРАНА ЛЕЖИШНА ГРЕДА У ОСИ С3

БЕТОН НАРУЧЕН У 16 Ч СТИГАО У 14 Ч 72 М³ БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ћулум

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 310 0359 04

Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411 0820

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ГРБ

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО: МАЛИ ЧЕШЉ

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 17.03.2023

78

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	6	1	2		9	

Температура / Време

У 8 час 4 С° (сунчано, облачно, киша)

У 12 час 8 С° (брзина ветра)

У 16 час 6 С° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ДЕМОНТАЖА ОПЛАТЕ ЗА ТА1 И ТА2 МОНТАЖНЕ НОСАЧЕ РАБОЧО ДО 11ч ЗБОГ ПАДАВИНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ускоковић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: Saulić Bojan

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Срећко Р. Кљајић

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Саулић

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА Т1+265 КМ

МЕСТО МАЛИ ЦЗОЊ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 19.03.2023

79

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	1	2		7	

Температура

У 8 час 5 С°

У 12 час 10 С°

У 16 час 8 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА ОПЛАТЕ 1А3 И 1А4 МОНТАЖНИХ НОСАЧА
ИЗ КРАТКЕ ПАУЗЕ ЗБОГ КИШЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Жука Ужичић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бојан Саулић
мастер инж. грађ.

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

80

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IPG

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245км

МЕСТО: МАЛИ ИЗОЛА

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG CHIAO

ДАН: ~~ПОНЕДЕЉАК~~ УТОРАК ДАТУМ: 21.03.2023 ~~20.03.2023~~

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	4	1	2		7	

Температура

У 8 час 5 С°

У 12 час 10 С°

У 16 час 4 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

НАДЗОР ИЗВРШИО КОНТРОЛУ АРМАТУРЕ И ОПЛАТЕ ЗА 1А3 И 1А4
МОНТАЖНЕ НОСАЧЕ И ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ
БЕТОН НАРУЧЕН У 16Ч СТИГАО У 17:30Ч 12м³ БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Одговорни извођач радова — Срећко Р. Кљајић — дипл. грађ. инж. — 410 6359 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Одговорни извођач радова — Бојан Сахић — 01[illegible]

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка